

LIKVIDITETSFLÖDE FIBERPROJEKTET

STARRKÄRRS FIBER EK. FÖRENING

2015-12-21



Belopp tkr

MÅNAD	D ANSLUTN.AVG	D INSATS	D BIDRAG	D MOMS	K INVESTER	K MOMS	SALDO	not
0	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UTSKICKAS							
1		5 440		125	500	125	4 940	1, 2
							4 940	
2				625	2 500	625	2 440	
							2 440	
3			1 200	750	2 500	750	1 140	3
							1 140	
4			1 000	125	500	125	1 640	
							1 640	
5		5 440		625	2 500	625	4 580	2
							4 580	
6			1 200	625	2 500	625	3 280	
							3 280	
7			1 000	625	2 500	625	1 780	
							1 780	
8			1 000	625	2 500	625	280	
							280	
9		2 720	1 000	401	1 605	401	2 395	10
							2 395	
10			577	250	1 500	250	1 472	5
							1 472	
11				250	1 000	250	472	
							472	
12				250	1 000	250	-528	
	208			52			-268	7
13							-268	
							-268	
14						52	-320	
							-320	
⋮							-320	
							-320	
23				175	700	175	-1 020	4
							-1 020	8
24			1 744				724	5
Summa	208	13 600	8 721		21 805			9
SALDO VID AVSLUTAT BYGGPROJEKT							724	6



- not 1 Månatlig bokföringsmässig momsredovisning ger möjlighet att få tillbaka momsbeloppen senast samma månad som faktura förfaller.
- not 2 Insatsuttag (del av) $680 \times 8.000 = 5.440$
- not 3 Färglagda siffror visar vilket inv.belopp som genererat vilken bidragsutbetalning
- not 4 Lantmäterikostnaden, för ledningsrätt, beräknas fördröja slutredovisningen till länsstyrelsen med uppemot ett år.
- not 5 Länsstyrelsen innehåller 20 % av totala bidragssumman tills slutredovisning skett
- not 6 Ger utrymme att i befintlig budget betala ränta på sökt byggkreditiv alternativt att göra ett lägre insatsuttag.
- not 7 Anslutningsavgifter: $7 \times 20.000 = 140.000 + 680 \times 100 = 68.000$ Summa :
208.000:- exkl.moms (Kommun + kyrka = 7 st)
- not 8 Kreditbehovet om bidragsutbetalningarna sker på för oss optimalt sätt
- not 9 Inramat belopp (8.721.000) kreditbehovet om bidragsutbetalningar dröjer
- not 10 Insatsuttag (del av) $680 \times 4.000 = 2.720$

INVESTERINGSBUDGET

STARRKÄRRS FIBER EK. FÖRENING

2015-12-21



Belopp tkr

MÅNAD	PROJEKTERING/ PLANERING	FÖRLÄGGNING SKÅP o KANALISATION	FIBER	INMÄTN DÄMP DOKUMENT	LANT- MÄTERI	SUMMA /MÅNAD
1	500					500
2	500	2 000				2 500
3		2 000	500			2 500
4			500			500
5		2 000	500			2 500
6		2 000	500			2 500
7		2 000	500			2 500
8		2 000	500			2 500
9		1 105	500			1 605
10	500		500	500		1 500
11				1 000		1 000
12				1 000		1 000
13						-
14						-
15						-
16						-
17						-
18						-
19						-
20						-
21						-
22						-
23					700	700
24						
SUMMA	1 500	13 105	4 000	2 500	700	21 805

semestermånad

21 805