

Diarienummer: KS.2017.95  
Datum: 2017-09-19  
Kommunchef Björn Järbur

Kommunfullmäktige

## Rättslig bedömning av upphandlingen

Upphandling av nytt ridhus i Jennylund har genomförts. Upphandlingen är överklagad av en leverantör med lägre pris men som inte uppfyller villkoren för upphandlingen. Upphandlingen har också resulterat i ett pris som ligger över det investeringsanslag som har avsatts för projektet.

Den 19 juni beslutade Kommunfullmäktige att återremittera ärendet med följande motivering "Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras för utredning av vad som är juridiskt möjligt avseende upphandlingen av ridhuset."

Handläggningen av överklagade ärenden tar för tillfället cirka 6 - 8 månader. Detta innebär att besked kan förväntas i november/december 2017.

Det finns två alternativ för att arbeta vidare med upphandlingen. Det första är att avvakta bedömningen och arbeta vidare i processen när den rättsliga prövningen är klar. Det andra alternativet är att avbryta upphandlingen och ta om processen från början.

Förvaltningens bedömning är att en ny upphandling kan resultera i att priset som en konsekvens av byggkonjunkturen kan förändras och eventuellt bli högre om upphandlingen görs om. Resultatet kan också bli, om en annan leverantör väljs än den som nu har fått tilldelningen, att skadestånd utkrävs baserat på det bortfall av intäkter som den idag tilldelade leverantören gör. Förvaltningens anser därför att den nuvarande upphandlingen bör fullföljas efter att den rättsliga prövningen är genomförd.