

PROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-03-28



UBN § 48

Dnr UBN.2018.63

Samråd om Ale Kulturrum/Da Vinciskolan

Ärendet

Behovet av specialsalar har tillkommit i ombyggnationen av Ale kulturrum/Da Vinciskolan. Omprojektering och kostnadsberäkning har genomförts. Fortfarande är kostnadsnivån en beräknad nivå och det slutliga utfallet blir klart först när alla upphandlingar är genomförda. I detta fall så är grunden en partneringupphandling som är klar men kostnaderna kan komma att ändras beroende på underleverantörernas anbud.

Enligt lokalmodellen så ska kommunstyrelsen ställa frågan om behovsnämnden fortfarande är intresserad av att gå vidare med lokalprojektet när budgeten överstiger beslutad nivå. Kommunstyrelsen ställer nu denna fråga upp till nivå 110 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- PM - Samrådsremiss angående ökade investeringskostnader för Ale Kulturrum och Da Vinciskolan
- ByggDialogs Kostnadsberäkning

Yrkande

Dennis Ljunggren (S) yrkar att utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ombyggnationen av Ale Kulturrum/ Da Vinciskolan fortgår till en kostnad av max 110 miljoner.

Elena Fridfelt (C) yrkar avslag till Dennis Ljunggrens (S) yrkande.

Alexis Tranmarker (SD), Erik Liljeberg (M), Tage Lindström (KD) och Johan Bankel (M) tillstyrker Elena Fridfelts (C) yrkande om avslag till Dennis Ljunggrens (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sitt yrkande om att utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ombyggnationen av Ale Kulturrum/Da Vinciskolan fortgår till en kostnad av max 110 miljoner kronor och dels på Elena Fridfelts (C) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar att ställa sig positiv till att ombyggnationen fortgår till en kostnad av max 110 miljoner kronor i enlighet med ordförandens yrkande.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-03-28



Beslut

Utbildningsnämndens ställer sig positiv till att ombyggnationen av Ale Kulturrum/Da Vinciskolan fortgår till en kostnad av max 110 miljoner kronor.

Protokollsanteckning

Elena Fridfelt (C) lämnar följande protokollsanteckning:

"Alliansen är oroade över att projektet inte fått de förutsättningar det skulle behöva för att bli riktigt framgångsrikt. Vi anser att fler alternativ för en högstadieskola i Nödinge behöver utredas innan arbetet startar och yrkar därför avslag på ordförandens yrkande"

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------